

Raport końcowy transformacji — tc-t01-i03

raport komitetu sterującego · PL · szczegółowy · poufne dla klienta

Odbiorcy: komitet sterujący

Wygenerowano: 2026-08-08

Spis treści

1. Podsumowanie zarządcze
2. Realizacja
3. Korzyści i trwałość
4. Analiza finansowa
5. Karta KPI
6. Otwarte działania naprawcze
7. Lineage i dowody

1. Podsumowanie zarządcze

Prepare transformation plan [1]

Inicjatywa: Reduce approval handoff lead time (ZAKOŃCZONA). [1]

2. Realizacja

Zadania: 3/3. [1]

Kamienie milowe: 3/3. [1]

3. Korzyści i trwałość

Potwierdzone korzyści: 1/1. [1]

Zweryfikowane pomiary: 2; okno: 31 dni. [1]

4. Analiza finansowa

Status analizy: ZATWIERDZONA. CAPEX: 800 000 PLN; roczny OPEX: 120 000 PLN. [1]

Roczna korzyść: plan 900 000 PLN; wynik 840 000 PLN, czyli 93.3% planu. [1]

5. Karta KPI

Approval lead time: wartość bazowa 8 dni; cel 3 dni; wynik 3 dni. [1]

Kierunek: MNIEJ ZNACZY LEPIEJ; ocena: cel osiągnięty. [1]

6. Otwarte działania naprawcze

Brak otwartych Recovery Card. [1]

7. Lineage i dowody

Lineage: lineage-t01-i03. [1]

Zdarzenia audytowe: 39. Digest faktów:

a65bbccf3fac372619601c3084937538dce7e546d89a3441e5feb2730462d75c. [1]

Źródła i identyfikowalność

1. transformation_case#tc-t01-i03