

Jedna strona dla sponsora · 06.09.2026

Consultify · Realizacja · Zarząd

Zamrożona migawka danych realizacji

Status: Szkic **Poziom raportu:** Zarząd **Okres:** 31.08.2026 – 07.09.2026 **Stan danych na:** 06.09.2026
Ocena RAG: Czerwony – 10 blokad, 20 sygnałów krytycznych.

Miernik | Wartość

Inicjatywy w realizacji | 23
Zadania po terminie | 20
Zadania zablokowane | 10
Decyzje do rozstrzygnięcia | 25
Na czas | 73%
Otwarte pozycje RAID | 16

Postęp

W realizacji 23 inicjatyw. Domknięte w okresie: 6 zadań. Po terminie: 20. Ocena okresu: Czerwony.

TOP 3 ryzyka

Ryzyko / problem | Typ | Waga | Wynik

SAP integration middleware timeout errors | Problem | Krytyczna | 20
GDPR non-compliance penalty | Ryzyko | Krytyczna | 18
API Gateway depends on Auth Service migration | Zależność | Wysoka | 16

Najbliższe kamienie

Inicjatywa | Koniec wg planu | Osoba | Odchylenie

Compliance & GDPR Audit | 20.09.2026 | Katarzyna Wójcik | 8 dni
Security Hardening | 25.09.2026 | Ewa Nowicka | 10 dni
API Gateway v2 | 05.10.2026 | Katarzyna Wójcik | 15 dni
Vendor Consolidation | 10.10.2026 | Paweł Mazur | 22 dni
Process Automation – RPA | 15.10.2026 | Jan Zieliński | 25 dni

Decyzje od sponsora

Decyzja | Osoba | Termin | Po terminie | Eskalacja

SAP go-live date rebaseline approval | Anna Kowalska | 24.08.2026 | 12 dni | Czerwona
DevOps toolchain consolidation | Marta Kamińska | 04.09.2026 | 1 dni | Żółta
Data platform – Databricks vs Snowflake | Marek Nowak | 29.08.2026 | 7 dni | Żółta
Training budget increase for upskilling | Tomasz Lewandowski | 03.09.2026 | 2 dni | Żółta
Scope reduction for Legacy Decommission | Anna Kowalska | 28.08.2026 | 8 dni | Czerwona
RPA vendor change to Automation Anywhere | Jan Zieliński | 02.09.2026 | 3 dni | Żółta

Osiągnięcia okresu

- DBR77: Zweryfikować uprawnienia i role (RBAC)
- Process mapping workshop
- Training curriculum design
- Set up Delta Lake storage
- Set up AKS cluster