

Zdrowie programu · 06.09.2026

Consultify · Realizacja · Komitet sterujący

Zamrożona migawka danych realizacji

Status: Opublikowany **Poziom raportu:** Komitet sterujący **Okres:** 31.08.2026 – 07.09.2026 **Stan danych na:** 06.09.2026 **Ocena RAG:** Czerwony – 10 blokad, 20 sygnałów krytycznych.

Miernik | Wartość

Inicjatywy w realizacji | 23

Zadania po terminie | 20

Zadania zablokowane | 10

Decyzje do rozstrzygnięcia | 25

Na czas | 73%

Otwarte pozycje RAID | 16

RAG per inicjatywa

Inicjatywa | Status | Postęp | Odchylenie | RAG

Supply Chain Optimization | W realizacji | 22% | 10 dni | Czerwony

Digital Workplace Platform | W realizacji | 30% | 14 dni | Czerwony

Vendor Consolidation | W realizacji | 50% | 22 dni | Czerwony

Talent Upskilling Program | W realizacji | 10% | 18 dni | Czerwony

Compliance & GDPR Audit | W realizacji | 72% | 8 dni | Żółty

DevOps Maturity Program | W realizacji | 40% | 12 dni | Czerwony

Legacy Decommission | W realizacji | 35% | 40 dni | Czerwony

ERP SAP Integration | W realizacji | 18% | 35 dni | Czerwony

Security Hardening | W realizacji | 55% | 10 dni | Czerwony

Process Automation – RPA | W realizacji | 15% | 25 dni | Czerwony

API Gateway v2 | W realizacji | 65% | 15 dni | Czerwony

Data Platform – Lakehouse | W realizacji | 28% | 20 dni | Czerwony

Cloud Migration – Azure | W realizacji | 42% | 30 dni | Czerwony

Automatyzacja magazynu WIP | W realizacji | 0% | – | Zielony

System wizyjny kontroli jakości | W realizacji | 0% | – | Zielony

Robotyzacja gniazda spawalniczego | W realizacji | 0% | – | Zielony

Change adoption champions network | W realizacji | 40% | – | Zielony

IT capacity buffer and sequencing | W realizacji | 61% | – | Zielony

Enterprise Data Platform Modernization | W realizacji | 45% | – | Zielony

MES Full Rollout – Line 3 Deployment & Integration | W realizacji | 45% | – | Zielony

OPC-UA Migration & Industrial Connectivity Standard | W realizacji | 45% | – | Zielony

Digital Academy – Enterprise-wide Program | W realizacji | 35% | – | Zielony

PLM-MES Integration for Recipe Management | W realizacji | 35% | – | Zielony

Alerty okresu

- Legacy Decommission – późny start, 40 dni odchylenia (aktywne ryzyko wysokie lub krytyczne)
- ERP SAP Integration – późny start, 35 dni odchylenia (aktywne ryzyko wysokie lub krytyczne)
- Cloud Migration – Azure – późny start, 30 dni odchylenia (aktywne ryzyko wysokie lub krytyczne)
- Process Automation – RPA – późny start, 25 dni odchylenia (bez uzasadnienia)
- Vendor Consolidation – późny start, 22 dni odchylenia (bez uzasadnienia)
- Data Platform – Lakehouse – późny start, 20 dni odchylenia (aktywne ryzyko wysokie lub krytyczne)
- Talent Upskilling Program – późny start, 18 dni odchylenia (bez uzasadnienia)
- Process mapping workshop – po terminie, 18 dni odchylenia (bez uzasadnienia)
- API Gateway v2 – późny start, 15 dni odchylenia (bez uzasadnienia)
- Training curriculum design – po terminie, 15 dni odchylenia (bez uzasadnienia)

- Digital Workplace Platform — późny start, 14 dni odchylenia (bez uzasadnienia)
- DevOps Maturity Program — późny start, 12 dni odchylenia (bez uzasadnienia)

Pewność dowiedzenia

Na czas: 73%. Inicjatyw z sygnałem opóźnienia: 13 z 23. Otwartych pozycji RAID: 16, w tym o wysokim wyniku ryzyka: 12.

Narracja

Ocena okresu: Czerwony — 10 blokad, 20 sygnałów krytycznych. Największe odchylenie: Legacy Decommission (40 dni). Rekomendacja: zdjąć blokadę z 10 zadań i domknąć 13 decyzji po terminie przed kolejnym przeglądem.

Decyzje do podjęcia

Decyzja | Osoba | Termin | Po terminie | Eskalacja

SAP go-live date rebaseline approval | Anna Kowalska | 24.08.2026 | 12 dni | Czerwona
 DevOps toolchain consolidation | Marta Kamińska | 04.09.2026 | 1 dni | Żółta
 Data platform — Databricks vs Snowflake | Marek Nowak | 29.08.2026 | 7 dni | Żółta
 Training budget increase for upskilling | Tomasz Lewandowski | 03.09.2026 | 2 dni | Żółta
 Scope reduction for Legacy Decommission | Anna Kowalska | 28.08.2026 | 8 dni | Czerwona
 RPA vendor change to Automation Anywhere | Jan Zieliński | 02.09.2026 | 3 dni | Żółta
 Vendor selection — SAP integration partner | Marek Nowak | 31.08.2026 | 5 dni | Żółta
 Budget Approval Q2 — Cloud Migration | Anna Kowalska | 26.08.2026 | 10 dni | Czerwona
 DBR77: Scope — My Work V2 rollout | Audyt Nocny | 03.09.2026 | 2 dni | Żółta
 DBR77: Czy włączamy publiczne linki do raportów? | Audyt Nocny | 04.09.2026 | 1 dni | Żółta
 DBR77: Rollout do domeny publicznej | Audyt Nocny | 07.09.2026 | — | Brak
 DBR77: Polityka retencji logów i danych | Audyt Nocny | 04.09.2026 | 1 dni | Żółta
 DBR77: Czy włączamy signals feed w beta? | Audyt Nocny | 09.09.2026 | — | Brak
 DBR77: Polityka uprawnień (RBAC) dla My Work | Audyt Nocny | 03.09.2026 | 2 dni | Żółta
 DBR77: Plan rollback po deploy | Audyt Nocny | 06.09.2026 | — | Brak